

Suivi et organisation du projet

Le projet a été réalisé en binôme avec une gestion par tâches, dates et livrables. Nous avons utilisé Notion pour organiser le travail en tableau Kanban et timeline, avec assignation et suivi grâce à Notion. (<https://www.notion.so/Projet-2-E6-GLPI-1eb8516a128e80eabd88e8f286f55baa?pvs=4>)

Tâche	Responsable principal	Période prévue	Objectif / Livrable
1	Thomas	06/01/2025 → 08/01/2025	VM Debian fonctionnelle avec IP fixe
2	Thomas	09/01/2025 → 13/01/2025	Stack Apache + MariaDB + PHP installée
3	Thomas	14/01/2025 → 16/01/2025	GLPI installé et accessible en HTTP
4	Rania	17/01/2025 → 20/01/2025	Connexion avec Active Directory opérationnelle
5	Rania	21/01/2025 → 24/01/2025	Agent déployé par GPO et postes visibles dans GLPI
6	Rania	27/01/2025 → 29/01/2025	Envoi automatique de mails configuré
7	Thomas & Rania	30/01/2025 → 31/01/2025	Schéma réseau documenté (PDF ou image)
8	Thomas & Rania	03/02/2025 → 07/02/2025	Documentation complète (technique + captures)
9	Thomas & Rania	10/02/2025 → 12/02/2025	Tests de connexion, inventaire et tickets validés

Gestion des tâches – Projet GLPI BTS E6

Vue « tableau kanban » Timeline – Projet GLPI BTS... Liste Graphique Chronologie +

Nouveau

A faire 9



En cours 0

En revue 0

Terminé 0

- Tâche 1 : Installation serveur Debian
Thomas Kireche
- Tâche 2 : Préparation LAMP
Thomas Kireche
- Tâche 3 : Installation GLPI
Thomas Kireche
- Tâche 4 – Intégration LDAP / AD
Rania
- Tâche 5 – Déploiement automatique agent GLPI
Rania
- Tâche 6 – Configuration notifications SMTP Gmail
Rania
- Tâche 7 – Schéma réseau
Thomas Kireche Rania
- Tâche 8 – Documentation technique
Thomas Kireche Rania
- Tâche 9 – Tests finaux
Rania Thomas Kireche


+ Nouvelle page



Gestion des tâches – Projet GLPI BTS E6

Vue « tableau kanban » Timeline – Projet GLPI BTS... Liste Graphique Chronologie +


Nouveau



Gestion des tâches – Projet GLPI BTS E6

Vue « tableau kanban » Timeline – Projet GLPI BTS... Liste Graphique Chronologie +

Nouveau



Assignation + Filtrer

janv. 2025 + << janvier 2025 février >> Ouvrir dans Notion Calendar Mois < Aujourd'hui >

Aa Nom

Tâche 1 : Installation serveur Debian En revue

Tâche 2 : Préparation LAMP En revue

Tâche 3 : Installation GLPI En revue

Tâche 4 - Intégration LDAP / AD En cours

Tâche 5 - Déploiement automatique agent GLPI En cours

Tâche 6 - Configuration notifications SMTP Gmail A faire

Tâche 7 - Schéma réseau A faire

+ Nouveau

févr. 2025

Aa Nom

Tâche 8 - Documentation technique A faire

Tâche 9 - Tests finaux A faire

+ Nouveau

1 groupe caché

Gestion des tâches – Projet GLPI BTS E6

Vue « tableau kanban » Timeline – Projet GLPI BTS... Liste Graphique Chronologie +

Nouveau

A faire 2

Tâche 8 – Documentation technique
Thomas Kireche R Rania

Tâche 9 – Tests finaux
R Rania Thomas Kireche

+ Nouvelle page

En cours 1

Tâche 7 – Schéma réseau
Thomas Kireche R Rania

+ Nouvelle page

En revue 2

Tâche 5 – Déploiement automatique agent GLPI
R Rania

Tâche 6 – Configuration notifications SMTP Gmail
R Rania

+ Nouvelle page

Terminé 4

Tâche 1 : Installation serveur Debian
Thomas Kireche

Tâche 2 : Préparation LAMP
Thomas Kireche

Tâche 3 : Installation GLPI
Thomas Kireche

Tâche 4 – Intégration LDAP / AD
R Rania

+ Nouvelle page

Gestion des tâches – Projet GLPI BTS E6

Vue « tableau kanban » Timeline – Projet GLPI BTS... Liste Graphique Chronologie +

Nouveau

Assigination + Filtrer

janv. 2025

janvier 2025

février

Ouvrir dans Notion Calendar Mois < Aujourd'hui >

Aa Nom

- Tâche 1 : Installation serveur Debian
- Tâche 2 : Préparation LAMP
- Tâche 3 : Installation GLPI
- Tâche 4 – Intégration LDAP / AD
- Tâche 5 – Déploiement automatique ag
- Tâche 6 – Configuration notifications S!
- Tâche 7 – Schéma réseau

+ Nouveau

févr. 2025

Aa Nom

- Tâche 8 – Documentation technique
- Tâche 9 – Tests finaux

+ Nouveau

1 groupe caché

Tâche 1 : Installation serveur Debian

Terminé

Tâche 2 : Préparation LAMP

Terminé

Tâche 3 : Installation GLPI

Terminé

Tâche 4 – Intégration LDAP / AD

Terminé

Tâche 5 – Déploiement automatique agent GLPI

En revue

Tâche 6 – Configuration notifications SMTP Gmail

En revue

Tâche 7 – Schéma réseau

En cours

Tâche 8 – Documentation technique

A faire

Tâche 9 – Tests finaux

A faire

Gestion des tâches – Projet GLPI BTS E6

Vue « tableau kanban » Timeline – Projet GLPI BTS... Liste Graphique Chronologie +

Nouveau

8

6

4

2

0

A faire

En cours

En revue

Terminé

2

1

2

4

Gestion des tâches – Projet GLPI BTS E6

Vue « tableau kanban » Timeline – Projet GLPI BTS... Liste Graphique Chronologie +

A faire 0

+ Nouvelle page

En cours 2

Tâche 8 – Documentation technique

Thomas Kireche R Rania

Tâche 9 – Tests finaux

R Rania Thomas Kireche

+ Nouvelle page

En revue 1

Tâche 7 – Schéma réseau

Thomas Kireche R Rania

+ Nouvelle page

Terminé 6

Tâche 1 : Installation serveur Debian

Thomas Kireche

Tâche 2 : Préparation LAMP

Thomas Kireche

Tâche 3 : Installation GLPI

Thomas Kireche

Tâche 4 – Intégration LDAP / AD

R Rania



Tâche 5 – Déploiement automatique agent GLPI

R Rania

Tâche 6 – Configuration notifications SMTP Gmail

R Rania

+ Nouvelle page



Gestion des tâches – Projet GLPI BTS E6

Vue « tableau kanban » Timeline – Projet GLPI BTS... Liste Graphique +

Nouveau

A faire 0

En cours 0

En revue 0

Terminé 9

+ Nouvelle page

+ Nouvelle page

+ Nouvelle page

Tâche 1 : Installation serveur Debian

Thomas Kireche

Tâche 2 : Préparation LAMP

Thomas Kireche

Tâche 3 : Installation GLPI

Thomas Kireche

Tâche 4 – Intégration LDAP / AD

R Rania

Tâche 5 – Déploiement automatique agent GLPI

R Rania

Tâche 6 – Configuration notifications SMTP Gmail

R Rania

Tâche 7 – Schéma réseau

Thomas Kireche R Rania

Tâche 8 – Documentation technique

Thomas Kireche R Rania


Tâche 9 – Tests finaux

R Rania Thomas Kireche

Gestion des tâches – Projet GLPI BTS E6

Vue « tableau kanban » Timeline – Projet GLPI BTS... Liste Graphique +

Nouveau ▾



p

Gestion des tâches – Projet GLPI BTS E6

Vue « tableau kanban » Timeline – Projet GLPI BTS... Liste Graphique +

Nouveau

Assignment + Filtrer

janv. 2025

janvier 2025

février

Ouvrir dans Notion Calendar Mois < Aujourd'hui >

Aa Nom

- Tâche 1 : Installation serveur Debian
- Tâche 2 : Préparation LAMP
- Tâche 3 : Installation GLPI
- Tâche 4 – Intégration LDAP / AD
- Tâche 5 – Déploiement au OUVRIER
- Tâche 6 – Configuration notifications SI
- Tâche 7 – Schéma réseau

+ Nouveau

févr. 2025

Aa Nom

- Tâche 8 – Documentation technique
- Tâche 9 – Tests finaux

+ Nouveau

1 groupe caché

